



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МКДОУ д/с № 192  
Ю.В. Богомолова  
2014 г.

**План—график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ д/с № 192 комбинированного вида**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в МКДОУ д/с № 192 комбинированного вида		Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	В период введения ФГОС ДО	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
1.3.	Приведение в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовой базы учреждения	до 01 сентября 2014 года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
1.4.	Разработка основной образовательной программы ДОУ	до 01 сентября 2014 года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В., творческая группа
1.5.	Определение основных направлений развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	до 01 сентября 2014 года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В., творческая группа
<b>2. Аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
2.1.	Проведение оценки стартовых возможностей, готовности ДОУ к введению ФГОС ДО: - оценка готовности нормативно-правовой базы к введению ФГОС ДО; - уровень готовности к введению ФГОС ДО педагогических кадров; - соответствия материально- технической базы; - соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	Февраль-апрель 2014	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В., творческая группа
2.2.	Мониторинг создания условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
2.3.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	Май – сентябрь 2014	Фарафонтова О.В.
<b>3. Организационно - методическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			

3.1.	Создание Творческой группы по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
3.2.	Разработка и утверждение Положения о Творческой группе по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В..
3.3.	Организация деятельности Творческой группы по введению ФГОС ДО	В период введения ФГОС ДО	Фарафонтова О.В.
3.4.	Изучение методических рекомендаций и их учёт в разработке основной образовательной программы ДОУ	до 01 сентября 2014 года	Фарафонтова О.В. творческая группа
3.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	В течение года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В.
3.6.	Рассмотрение Федерального реестра примерных образовательных программ, определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Регулярно	Фарафонтова О.В., творческая группа
3.7.	Определение финансовых затрат (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО	Апрель 2014 года	Богомолова Ю.В., Старцева Е.А.
3.8.	Определение необходимых средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	Май 2014 года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В.
3.9.	Оснащение предметно-развивающего пространства в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
3.10.	Создание модели организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	С сентября 2014 года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.
3.11.	Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	В течение года	Фарафонтова О.В. творческая группа
3.12.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей	В течение года	Фарафонтова О.В. Выжелкова М.А., воспитатели
3.13.	Обобщение опыта работы через проведение круглых столов, семинаров-практикумов, районных методических объединений	С января 2015 года	Фарафонтова О.В., творческая группа
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1.	Составление плана-графика курсовой подготовки педагогов по введению ФГОС ДО	Сентябрь 2014 года	Фарафонтова О.В.
4.2.	Обучение педагогов на курсах, организованных НИПКиПРО, по проблемам введения ФГОС ДО	В течение года	Богомолова Ю.В.
4.3.	Определение наставников для молодых специалистов	Сентябрь 2014 года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В.

4.4.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО через систему внутреннего обучения (самообразование)	В течение года	воспитатели
4.5.	Участие педагогов в районных и городских методических мероприятиях по введению ФГОС ДО	В течение года	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В. воспитатели
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом ГЦРО	В течение года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В.
5.2.	Разработка и ведение специальной страницы на информационном образовательном сайте учреждения по введению ФГОС ДО	Регулярно с мая 2014 года	Богомолова Ю.В., Фарафонтова О.В.
5.3.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО, о ходе и результатах реализации ФГОС ДО	В период введения ФГОС ДО	Богомолова Ю.В. Фарафонтова О.В.